프로젝트 타임라인 (10/28 ~ 11/29)

마린이 이번 주말까지 공통 기반을 만들고, 이를 바탕으로 매주 목요일 점검하며 모델 학습 → 합치기 → 마무리로 진행

	공통 기반 준비	모델 학습 (11/12까지)		합치기 (11/19까지)	마무리 (11/26까지)
	10/29(목) ~ 11/1(일)	**11/2 ~ 11/5(목)**	**11/6 ~ 11/12(목)**	**11/13 ~ 11/19(목)**	**11/20 ~ 11/26(목)**
마린 데이터·XGBoost·평가	★ **핵심 마감 (11/1)** 데이터 로딩, 70/30 분할, 공통 평가 함수, XGBoost 베이스라인 완성 → GitHub 공유	팀원 질문 대응, 조별 코드 리뷰, XGBoost 기준점 설명	조별 코드 리뷰, 1차 비교표 틀 준비	비교표 취합, GCN 하이브리드 지원	보고서 취합·최종 검수
GCN조 마린 + 1명	GCN 논문·PyG 예제 학습, 학습 루프 초안	공통 함수 적용, GCN 첫 학습, 학습 루프 틀 공유	GCN 튜닝, 점수·시간 측정, **emb_gcn.npy** 저장	GCN 하이브리드 (임베딩 + 원본 피처 → XGBoost 재학습)	보고서 작성: 비교표·결론
SAGE조 2명	GraphSAGE 논문·PyG 예제 학습	공통 함수 적용, GraphSAGE 첫 학습	튜닝·측정, **emb_sage.npy** 저장	SAGE 하이브리드, **SHAP 비교**	보고서 SHAP 파트 작성
GAT조 2명	GAT 논문·PyG 예제 학습	공통 함수 적용, GAT 첫 학습	튜닝(어텐션 헤드 등)·측정, **emb_gat.npy** 저장	GAT 하이브리드, **오류 분석**	보고서 오류 분석 파트, 발표 슬라이드 제작
전원 목요일 점검	**10/29 중간점검** **조 편성·저장소 생성**	**11/5 점검** **첫 학습 결과 공유**	**11/12 점검** **3모델 결과·1차 비교표**	**11/19 점검** **하이브리드·SHAP·오류 분석**	**11/26 점검** **보고서·발표 자료 확정**

11/27 ~ 11/28 발표 리허설 → **11/29** 최종 발표

※ 11/5 이후 각 조는 마린이 공유한 공통 데이터·평가 함수를 사용합니다. 공유가 늦어지면 PyG 기본 데이터(EllipticBitcoinDataset)로 먼저 모델을 짜고 분할만 나중에 교체합니다. 임베딩 파일은 노드 순서를 원본 데이터와 동일하게 저장합니다.